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N¢ de canteiros inquiridos 35
N2 de canteiros respondentes 23
Repostas obtidas via e-mail 12
Respostas obtidas via coleta 11
N Concreteiras prestando servicos 8

aos canteiros respondentes (*)

(*)As concreteiras em atendimento aos canteiros respondentes durante o andamento da
pesquisa: Ciplan, Concrecon, Engemix, Supermix, Realmix, Brasmix, Polimix, e Concretecno.
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0.1) Quem é responsavel pela contratagdo da concreteira que
atende a sua obra?

Engenheiro
responsavel
pelo canteiro

13%

A diretoria da

construtora
87%
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0.2) Qual é o critério utilizado pela sua obra na escolha e contratagdo
da concreteira?

M Contrato diferenciado de
compra de concreto

41%
w Qualidade das instalagoes
18% da central de concreto
3% M Indicagao
38%

m Menor prego

0% 10% 20% 30% 40% 50%




I iicicanoses il sinpuscon-or  sTTvio SENA! ERITTE IZELZN ERTTALIE

0.3) Das opgoes citadas abaixo, assinale as que vocé considera como as mais
relevantes na contrata¢do da concreteira que atenderd a obra:

A qualidade e procedéncia dos materiais
componentes do concreto (cimento, agregados,
21% aditivos, adi¢Bes e dgua)

Se a concreteira possui certificado de afericdo de

6% equipamentos de medicdo (balangas,
o equipamentos de laboratdrio e etc.)
1 Os equipamentos de transporte e aplicagao,

9% caminhdes-betoneira, bombas, esteiras, etc

W A idade média da frota de caminhGes-betoneira e
eficiéncia de mistura

N

11% m O grau de controle de ensaios, automagdo e
informatizacdo

17%

m A localizacdo das centrais em relagdo a obra

15%

m O tempo de funcionamento da empresa e a
experiéncia no mercado

11%

W Se a concreteira possui laboratorios de controle e
6% responsavel técnico

2%

M A configuracdo juridica da prestadora de servico:
capital social, contrato de prestacdo de servicos,
notas fiscais, faturas e recolhimento de tributos

M A concreteira € associada a ABESC

0

X

6 5% 10% 15% 20% 25%
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0.4) O engenheiro responsdvel pelo canteiro ja visitou a
concreteira que atende a sua obra?

Nao
48% Sim
52%
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Q.4a) A visita ocorreu antes da contratacdo?

Nao
17%

83%
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0.4b) A visita foi determinante na contratagio?

Nao
responderam
10%

Sim
40%

Nao
50%
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0.5) Com que antecedéncia o seu canteiro entrega a programacdio
das concretagens a concreteira que o atende?
Inferior a 3 dias
4% 1 més
3%

20 dias
13%

10 dias
9%

1 semana
61%
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0.6) A concreteira que atende ao seu canteiro estipulou a
antecedéncia minima para que vocé envie a sua programacdo de
concreto?

~

Nao

48% Sim

52%
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0.6a) Qual é este prazo?

30 dias 3 dias

o

7 dias
42%

4 dias
8%

10 dias
17%
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Q.7) Assinale o periodo para o qual a sua obra costuma
programar suas concretagens:

A tarde
0%

Tanto pela
manha como a
tarde
39%

Somente pela

manha
44%

Geralmente

pela manha
17%
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Q.7a) Quando a sua obra agenda concretagem para o periodo da
manhd, qual é o hordrio de inicio da concretagem que costuma

ser acordado? Outros gh3p
0% 4%

8h
30%

7h
35%
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Q.7b) Quando a sua obra agenda concretagem para o periodo da
tarde, qual é o hordrio de inicio da concretagem que costuma ser

acordado? Outro
4%

13h
48%

14h30
4% 14h

9%

Nao
responderam
35%
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0.8) O que o engenheiro responsdvel pelo canteiro considera como sendo
uma reprogramacdo?

m Alterar o tipo de estrutura que sera
concretada depois de enviada a
programacao

8%
m Alterar o volume de concreto
programado depois de enviada a
programacgao
8%

m Alterar a data de concretagem a
gualguer momento depois de
58% enviada a programacao

27% M Alterar qualquer dado referente a
programacao ( tipo de estrutura,
volume, data) tendo vencido o
prazo de antecedéncia minima para
0 envio da programacao de

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% concreto.
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0.9) Caso no dia da concretagem ocorra um imprevisto na obra

que acarrete atraso no inicio da concretagem, assinale qual seria
a sua atitude:

® Comunicar de imediato a
ocorréncia a concreteira,
liberando-a para cumprir
os demais agendamentos

W Segurar o agendamento o
quanto for necessario de
modo a evitaro

reagendamento da
concretagem na sua obra




nmmﬁelténnones s SINDUSCON-DF iﬂfﬂL‘{TOSENAI E FIBRA m

= D0 CONCRETO

Q.10) Visando as boas praticas o seu canteiro costuma:
10.1. Confirmar com a concreteira o tipo de peca a ser
concretada, no dia anterior a concretagem?

BSim ® Nao
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0.10) Visando as boas prdticas o seu canteiro costuma:
10.2. Confirmar com a concreteira o volume a ser concretado, no
dia anterior a concretagem?

M Sim m N3o
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Q.10) Visando as boas prdaticas o seu canteiro costuma:
10.3. Liberar o acesso a frente de concretagem na véspera do dia
programado? N3o

responderam
13%

Nao
9%

78%
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Q.11) Quando sua obra utiliza concreto bombeado em que
momento ¢ montada a tubulacdo?
Nao
responderam
9%

No dia da
concretagem
35%

No dia anterior

a concretagem
56%
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Q.12) No dia da concretagem, o volume total de concreto costuma
ser solicitado de uma so vez?
Nao
Raramente responderam

%
13%

As vezes
26%
Frequentemente
61%
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0.13) O Canteiro costuma estabelecer com a concreteira o hordrio
de inicio e fim de concretagem, bem como a velocidade de

consumo de concreto? Nao
responderam

0%

Raramente
30%

Frequentemente
39%

As vezes
31%
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Q.14) No dia programado a bomba chega a tempo da concretagem
tniciar no hordrio acordado pelo canteiro?

Nao
responderam
4%

As vezes
35%

Frequentemente
61%

Raramente

0%
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Q.15) Com que frequéncia o caminhdo betoneira chega no
horario de modo que a concretagem inicie no hordrio acordado?
Nao
Raramente responderam
13% 0%

Frequentemente
48%

As vezes
39%
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0Q.16) Com que frequéncia o numero de caminhoées betoneira
enviados pela concreteira corresponde ao acordado, de modo a

atender a demanda, sem deixar o canteiro esperando?

Raramente
4%

As vezes
39%

Frequentemente
57%

N3o responderam
0%
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Q.17) Vocé ja teve problemas de ndo conformidade referente a
qualidade do concreto fornecido pela concreteira que o atende?

Frequentemente
4%

As vezes
18%

Nao
responderam
0%

Raramente
78%
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0.18) Vocé ja ouviu falar do concreto auto adensdavel (CAA)?

Nao
responderam

4% Nao
0%

96%
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Q.18a) Se a reposta da questido 18. foi afirmativa, assinale quais
foram as fontes da informacdo:

B Concreteira que o
atende

16%

W Palestra/seminario
24%

24% M Internet

35%

M Escola de
engenharia/aulas

0

R

o 10% 20% 30% 40%
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0.19) Na sua percepgdo quais seriam os 2 motivos mais relevantes
para a pouca utilizacdo do CAA no Distrito Federal?

M Falta de interesse do setor
m Indisponibilidade do produto
14% nas concreteiras
3%

M Custo superior ao do
concreto convencional

50%

B Desconhecimento do
material, suas propriedades
e seu comportamento.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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0.20) Vocé ja considerou os beneficios que um concreto sem
necessidade de acabamento como o CAA traria a sua obra em
termos de custos considerando a economia de material, mdo-
de-obra e tempo, sem contar os demais?
Nao
responderam
4%
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0.22) Como vocé avalia a qualidade do servico da concreteira
que atende o seu canteiro?

Ruim
4%




