

Série Histórica dos Indicadores referentes à Programação do Concreto – Canteiros - Julho/2010 a Junho/ 2011

Tabela 01 - Reprogramações de Concreto

Reprogramações de Concreto	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abril/11	Mai/11	Junho/11	Julho/11
Não houve remarcação	92%	91%	90%	90%	90%	91%	90%	89,8%	93,7%	96,8%	95,3%	97,8%	98,0%
1ª Remarcado pela construtora	5%	6%	5%	9%	8%	6%	7%	5,3%	3,7%	2,1%	3,0%	2,2%	2,0%
2ª Remarcado pela construtora	1%	0%	2%	0%	1%	0%	1%	1,6%	1,0%	0,0%	0,4%	0%	0%
3ª Remarcado pela construtora	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0%	0%
1ª Remarcado pela concreteira	2%	2%	2%	0%	2%	2%	2%	2,5%	0,5%	1,1%	1,3%	0%	0%
2ª Remarcado pela concreteira	0%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	0,4%	0,5%	0,0%	0%	0%	0%
3ª Remarcado pela concreteira	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0%	0%	0%
Total de concretagem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Canteiros

Tabela 02 - Pontualidade no inicio da concretagem

Pontualidade no inicio da concretagem	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abril/11	Mai/11	Junho/11	Julho/11
Iniciaram no horário	51%	52%	38%	35%	36%	38%	38%	35%	35%	48%	51%	40%	53%
Atraso até 3h por problemas da concreteira	32%	32%	34%	37%	34%	33%	36%	39%	41%	28%	31%	37%	37%
Atraso mais 3h por problemas da concreteira	11%	9%	11%	17%	13%	12%	12%	10%	12%	16%	5%	13%	8%
Atraso até 3h por problemas da construtora	4%	7%	7%	1%	6%	1%	5%	4%	3%	4%	4%	4%	4%
Atraso mais 3h por problemas da construtora	1%	0%	2%	0%	1%	6%	1%	2%	2%	1%	3%	2%	2%
Não resposta	1%	0%	8%	10%	10%	10%	9%	11%	7%	3%	5%	4%	2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Canteiros

Tabela 03 - Volume total concretado

Volume Total Concretado (m ³)	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abril/11	Mai/11	Junho/11	Julho/11
Volume Concretado (m ³) mensal	15353,00	17268,00	12473,00	12034,00	10821,00	9342,00	10705,0	12198,0	9705,0	11845,00	11557,0	8967,0	12787,00
Média por Canteiro	511,77	575,60	479,73	445,70	450,88	346,00	356,8	393,5	346,6	358,94	372,81	309,2	511,48

Fonte: Canteiros

Tabela 04 - Volume superior a 10% do programado

Volume superior a 10% do programado	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abril/11	Mai/11	Junho/11	Julho/11
Sim	2%	4%	12%	7%	15%	18%	19%	9%	8%	11%	12%	8%	8%
Não	93%	86%	76%	78%	72%	71%	68%	72%	85%	86%	82%	89%	79%
Não resposta	5%	10%	12%	15%	13%	11%	14%	11%	7%	3%	5%	4%	13%
Não sabem	0	0	0	0	0	0	0	8%	0%	0%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Canteiros

Tabela 05 - Tipo de Concretagem

Tipos de Concretagem	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abril/11	Mai/11	Junho/11	Julho/11
Bombeado	79%	81%	79%	81%	81%	88%	71%	72%	65%	79%	73%	73%	74%
Convencional	20%	19%	11%	9%	9%	3%	19%	18%	28%	18%	22%	23%	24%
Não resposta	1%	0%	10%	10%	10%	9%	10%	11%	7%	3%	5%	4%	2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Canteiros

Tabela 07 - Volume médio de concreto/hora por peça

m3/hora - Valor Médio

Prod. média de concretagem m3/hora	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abril/11	Mai/11	Junho/11	Julho/11
Produtividade	9,8	10,3	10,7	12,5	10,6	11,0	8,3	7,3	9,4	12,1%	10,3	10,7	11,2

Fonte: Canteiros